

**DODATOK č. 2**  
k ZMLUVE O DIELO č. 01-05-2019

**Čl. I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Obec Nána**  
Sídlo: Madáchova 2532/32, 943 60 Nána  
Štát: Slovenská republika  
Zastúpený: Dezider Molnár , starosta obce  
IČO: 00 800 279  
DIČ: 2021074176  
Bankové spojenie:  
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **AMAZON s.r.o.**  
Sídlo: Madáchova 17, 943 60 Nána  
Registrácia: Vložka číslo: 25939/N  
Zastúpený: Ľudovít Tóth  
IČO: 36 866 903  
IČ DPH: SK2022970774  
DIČ: 2022970774  
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s., SK98 5200 0000 0000 1837 3972  
Tel.: +421 915 771777  
Email:  
Zástupca vo veciach technických: Ľudovít Tóth  
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**Čl. II.**  
**PREAMBULA**

**2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.05.2019 Zmluvu o dielo č. 01-05-2019 a dňa 29.05.2019 Dodatok č. 1, predmetom ktorej je záväzok zhotoviť Dielo na predmet zákazky: „Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov v obci Nána“.

**2.2** Týmto Dodatkom č. 2 sa upravuje čl. VI, bod 6.2 Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 6.2 v článku VI v Zmluve o Dielo:

**6.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a prevzatia staveniska.

Pôvodné znenie bodu 6.2 v článku VI v Dodatku č. 1:

**6.2** **1. etapa - najneskoršie do 25. novembra 2019** – stavebné práce v hodnote **158.172,00 EUR** s DPH 20 % - vymedzené vo výkazu výmer;  
**2. etapa** – stavebné práce v hodnote **21.752,90 EUR v termíne určenom Objednávateľom.** Povinnosť zhotovenia a odovzdania Diela bez Vád a nedorobkov do 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a prevzatia staveniska zostáva zachovaná.

Nové znenie bodu 6.2 v článku VI:

- 6.2 1. etapa - najneskoršie do 25. novembra 2019** – stavebné práce v hodnote **158.172,00 EUR** s DPH 20 % - vymedzené vo výkazu výmer; - zostáva zachované
- 2. etapa** – stavebné práce v hodnote **21.114,00 EUR s DPH v termíne určenom Objednávateľom**. Povinnosť zhotovenia a odovzdania Diela bez Vád a nedorobkov do 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a prevzatia staveniska zostáva zachovaná.

**Čl. III  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1** Tento Dodatok č.2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.
- 3.2** Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.3** Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť až po splnení nasledovnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Poskytovateľom dotácie a Objednávateľom ako príjemcom dotácie a to na základe žiadosti Objednávateľa o poskytnutie dotácie na financovanie Diela a zároveň potom ako bude Dodatok č. 2 zverejnený v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 3.4** Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
- 3.5** Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.2 pri plnom vedomí podpisujú

V Náne, dňa 01.07.2019

Objednávateľ  
Obec Nána



V Náne, dňa 01.07.2019

Ma  
IČO:  
OP