

**DODATOK č. 3**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 01-05-2019**

**Čl. I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Obec Nána**  
Sídlo: Madáchova 2532/32, 943 60 Nána  
Štát: Slovenská republika  
Zastúpený: Dezider Molnár , starosta obce  
IČO: 00 800 279  
DIČ: 2021074176  
Bankové spojenie:  
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **AMAZON s.r.o.**  
Sídlo: Madáchova 17, 943 60 Nána  
Registrácia: Vložka číslo: 25939/N  
Zastúpený: Ľudovít Tóth  
IČO: 36 866 903  
IČ DPH: SK2022970774  
DIČ: 2022970774  
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s., SK98 5200 0000 0000 1837 3972  
Tel.: +421 915 771777  
Email:  
Zástupca vo veciach technických: Ľudovít Tóth  
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**Čl. II.**  
**PREAMBULA**

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.05.2019 Zmluvu o dielo č. 01-05-2019, predmetom ktorej je záväzok zhotoviť Dielo na predmet zákazky: „Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov v obci Nána“.
- 2.2** Týmto Dodatkom č. 3 sa upravuje rozpočet k 1. etape a to nasledovne:
- **Zámenu pôvodnej položky rozpočtu projektu s názvom FVE PANEL Jinko Solar 275wp v počte 35 ks (kód položky v rozpočte NS0005) za novú položku s názvom FVE PANEL GCL-P6/60 280Wp v počte 35 ks.** Zmena je nevyhnutná z dôvodu, že pôvodné panely už nie sú dostupné na trhu, preto je nutná ich náhrada panelmi vyššej kvality a výkonu, ktoré však budú dodané za rovnakú cenu.
  - **Zámenu pôvodnej položky rozpočtu projektu s názvom BYD Baterie 10,0 kWh (4 x 2,5 kWh) v počte 2 ks (kód položky v rozpočte NS0007) za novú položku s názvom BYD Baterie 10,5 kWh (3 x 3,5 kWh) v počte 2 ks.** Zmena spočíva v zmene výkonu batérií z dôvodu, že batérie v pôvodnej zostave a výkone výrobcu už nevyrába. Rozdiel spočíva v tom, že v pôvodnej položke sa nachádzajú v jednej batérii štyri 2,5 kWh baterkové moduly, čo spolu predstavuje výkon 10,0 kWh. V novej položke sa nachádzajú v jednej baterke tri 3,5 kWh baterkové moduly, čo spolu predstavuje výkon 10,5 kWh. Uvedená

zmena zvýši celkový výkon batérií a zároveň nebude mať negatívny dopad na rozpočet projektu. Výrobca batérií zostane nezmenený.

### Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č.3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.
- 3.2 Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.3 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť až po splnení nasledovnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Poskytovateľom dotácie a Objednávateľom ako príjemcom dotácie a to na základe žiadosti Objednávateľa o poskytnutie dotácie na financovanie Diela a zároveň potom ako bude Dodatok č. 3 zverejnený v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú nezmenené.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.3 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.3 pri plnom vedomí podpisujú
- 3.6 Súčasťou Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:  
**Príloha č. 1 upravený rozpočet 1.etapa v sume 158.172,- EUR s DPH**

V Náne, dňa 18.10.2019

Objednávateľ  
Obec Nána



V Náne, dňa 18.10.2019

AMAZON s.r.o.

Mandát  
IČO: 36 8  
OR OS

Z  
AM